

FICHE DE SUIVI DE PROJET

Intitulé du projet :
Programme de Relance de l'Investissement et de Modernisation des Exploitations Agricoles (composante2)
Acronyme : PRIMEA (composante2)
Durée du projet : 5ans
Date de Démarrage : 27/12/2017
Date de clôture Prévue :26/12/2022
Maitre d'ouvrage : APIA (Agence de Promotion des Investissements Agricoles)
Bailleurs de fonds et leurs contributions avec le statut de financement : Financement de l'Union Européenne à travers l'AFD (Don)
Convention Cadre : Convention de financement AFD CTN 118603L
Objectif global du projet (Composante 2 du PRIMEA): La structuration d'une offre nationale de conseil efficace pour appuyer les exploitations agricoles et leurs organisations professionnelles (OP) dans la concrétisation de leurs projets d'investissement.
Objectifs spécifiques : Améliorer la qualité des projets de modernisation et la productivité des exploitations agricoles, à travers un dispositif de conseil technico-économique performant et massifié.
Composantes du projet : Sous –composante 2.1 : Mise en place d'un dispositif de conseil technico-économique pour stimuler la Relance de l'investissement agricole. Sous –composante 2.2 : Financement de l'activité de conseil pour les projets de modernisation des exploitations agricoles. Sous –composante 2.3 : Appui à l'APIA pour le passage à l'échelle du dispositif conseil.
Zones d'intervention du projet : Toute la Tunisie
Avancement et résultats : -Création du Centre de Ressources Conseil CRC, structure de pilotage de la composante 2 du PRIMEA, -Sélection du premier groupe des accompagnateurs conseillers référents (16 référents), -Sélection du premier groupe des futurs accompagnateurs conseillers (240),

- Création des six pôles de formation au niveau des pépinières d'entreprises agricoles,
- Contractualisation avec des bureaux de formation (communication et coaching, BMC et Plan d'affaires, gestion des exploitations agricoles),
- Achèvement des sessions de formation au profit de 240 accompagnateurs conseillers (communication et coaching, BMC et Plan d'affaires, gestion des exploitations agricoles),
- Achèvement des sessions de formation au profit de 16 conseillers référents (Leadership, BMC et Plan d'affaires, cohésion d'équipe et andragogie),
- Réalisation du manuel de procédures de la composante 2 du PRIMEA,
- Contractualisation avec un bureau d'audit,
- Renforcement humains et matériels du CRC,
- Achèvement de la procédure relative à l'appel d'offre de l'assistance technique internationale, soumise à l'HAICOP pour avis.

Contraintes :

- Ralentissement du rythme de travail suite aux mesures de sécurité sanitaire prises pour freiner la propagation de la pandémie COVID 19,
- Des difficultés liées au respect des procédures pour l'appel à manifestation d'intérêt et l'appel d'offre pour le recrutement de l'assistance technique internationale ainsi que les avis de l'HAICOP,
- Des difficultés liées au respect des procédures pour la concrétisation des appels d'offres.

Activités programmées :

- Recrutement de l'assistance technique internationale ,
- Sélection de la deuxième promotion des accompagnateurs conseillers référents (20),
- Sélection de la deuxième promotion des accompagnateurs conseillers (300),
- Organisation des ateliers d'information et de sensibilisation au profit des agriculteurs au niveau national et régional,
- Lancement des appels d'offres (Matériels informatiques et Matériels roulants),
- Recrutement des cadres d'appui à l'exécution du programme,
- Mise en œuvre des prochaines étapes de formation pour les accompagnateurs conseillers référents et les accompagnateurs conseillers,
- Aménagement et renforcement des capacités matériels des pôles de formation et des centres régionaux de références conseils,